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关于印发开州区2022—2026年重点建设项目

五年滚动规划和2022年第一批重点建设
项目计划倒计时方案的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），区政府有关部门，有关单位：

为进一步压紧压实各牵头责任单位及项目业主的工作责任，促进全区重点建设项目高效推进，按照《重庆市开州区人民政府办公室关于下达开州区2022—2026年重点建设项目五年滚动规划和2022年第一批重点建设项目计划的通知》（开州府办发〔2022〕5号）要求，经区政府同意，现将《开州区2022—2026年重点建设项目五年滚动规划和2022年第一批重点建设项目计划倒计时方案》印发给你们，请认真组织实施。

一、高度重视，压实责任

倒计时方案是开展重点项目建设调度和年终考核的主要参考依据，重点建设项目相关单位要高度重视，严格落实项目业主的主体责任、牵头单位的主管责任、属地政府的属地责任和协同单位的配合责任。特别是在重点项目推进过程中，牵头责任单位要进驻施工现场，协助牵头区领导采取提前介入、靠前指挥、现场化解、超常调度等方式，统筹指导项目推进；项目业主要主动履职、加力推进，促进符合条件的项目有序开复工，要全局谋划、超前思考，梳理开复工中存在的障碍，及时报送牵头区领导和牵头责任单位，逐项解决。

二、紧盯目标，加速推进

坚定年初确定的目标任务不动摇，各项目牵头责任单位、项目业主要坚持目标引领、挂图作战、打表推进，紧盯全区重点建设项目，对一季度开复工项目实施旬调度，其他项目实施月调度，细化工作措施，加快工作进度，能快则快尽量快，确保圆满实现年度预期投资；施工单位要制定详细可行的施工计划，明确每周形象进度，按时验收销号。各审批服务部门对重点建设项目要开辟绿色通道，采取联合审批、承诺时限等方式，简化审批流程、压缩审批时限。各建设保障部门要主动对接项目牵头责任单位和项目业主，积极提供资金、用地、人工、原材料、施工环境等保障，确保项目顺利推进。

三、定期报送，严格督查

项目业主要每周向牵头责任单位报送项目进展、下步安排及需协调事项；每月通过“重庆市开州区政府投资项目管理平台”报送进度，由牵头责任单位负责审核，报送时间为每月25至30日。逾期未报送视为该项目未推进。区政府办公室、区发展改革委将对照倒计时方案目标任务，对重点建设项目开展督查督导工作，督查结果定期通报，并分送区委、区政府主要领导及各分管领导阅知。月调度通报及专项督查通报结果将运用到年度综合目标考核。
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