
附件

	重庆市开州区2018年第一批重点建设项目计划方案

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：万元

	序号
	项目名称
	项目

业主
	项目性质
	投资类型
	主要建设内容及规模
	建设

年限
	计划投资总额及资金来源
	累计完成投资
	2018年预期投资
	2017年底进展状况
	2018年底预计目标进度
	牵头责任单位
	牵头
区领导

	
	
	
	
	
	
	
	总投资
	上级

资金
	财政

统筹
	融资
资金
	其他
资金
	
	
	
	
	
	

	　
	合计368个
	　
	——
	——
	——
	——
	8360787
	733497
	123938
	2352365
	5150987
	781500
	1472253
	——
	——
	——
	——

	一
	开工项目248个　
	——
	——
	——
	——
	3883211
	536916
	70021
	990085
	2286189
	781500
	1472253
	——
	——
	——
	——

	①
	续建项目104个　
	——
	——
	——
	——
	2649068
	237729
	17166
	427770
	1966403
	781500
	911598
	——
	——
	——
	——

	②
	新开工项目144个　
	——
	——
	——
	——
	1234143
	299187
	52855
	562315
	319786
	——
	560655
	——
	——
	——
	——

	二
	前期准备项目120个　
	——
	——
	——
	——
	4477576
	196581
	53917
	1362280
	2864798
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	A
	基础设施项目162个(其中开工项目100个）　
	——
	5084507
	342973
	59918
	248154
	4433462
	445800
	627613
	——
	——
	——
	——

	B
	城镇开发项目105个（其中开工项目77个）　
	——
	1772164
	314917
	6320
	1430517
	20410
	108980
	337690
	——
	——
	——
	——

	C
	产业发展项目56个（其中开工项目45个）　
	——
	1211647
	41192
	900
	515430
	654125
	212950
	422570
	——
	——
	——
	——

	D
	社会民生项目45个（其中开工项目26个）　
	——
	292469
	34415
	56800
	158264
	42990
	13770
	84380
	——
	——
	——
	——

	①
	续建项目104个　
	——
	——
	——
	——
	2649068
	237729
	17166
	427770
	1966403
	781500
	911598
	——
	——
	——
	——

	A1
	基础设施项目42个
	——
	——
	——
	——
	1682368
	95109
	11056
	50140
	1526063
	445800
	462018
	——
	——
	——
	——

	1
	客运道路防护栏安装
	区交委
	续建
	政府
	防护栏220公里
	2015-
2018
	3560
	　
	3560
	　
	　
	1600
	1960
	完成90公里
	项目完工
	区交委
	马文森

	2
	高山生态扶贫搬迁项目（第二批）
	相关乡镇街道
	续建
	政府
	硬化农村公路180公里
	2017-
2019
	15770
	　
	　
	12610
	3160
	6000
	5040
	2个完工，15个在建，17个前期
	完成工程量70%
	区交委
	马文森

	3
	温泉至岩水公路改扩建工程
	温泉镇政府
	续建
	政府
	长15.2公里宽4.5-6.5米含桥梁110米
	2016-
2018
	2400
	　
	2400
	　
	　
	1300
	1100
	完成工程量55%
	项目完工
	区交委
	马文森

	4
	G542铁桥至临江段公路改造工程
	宏畅交建公司
	续建
	政府
	长12.24公里路面大修
	2017-
2018
	4900
	2200
	　
	2700
	　
	1350
	3550
	完成工程量30%
	项目完工
	区交委
	马文森

	5
	S206竹溪至铁桥双河堰段公路改造工程
	宏畅交建公司
	续建
	政府
	长9.76公里路面大修
	2017-
2018
	3700
	1200
	　
	2500
	　
	1000
	2700
	完成工程量29%
	项目完工
	区交委
	马文森

	6
	S206麻柳至高桥公路大修工程
	宏畅交建公司
	续建
	政府
	长12.93公里宽6.5米路面改造
	2017-
2018
	5200
	1600
	　
	3600
	　
	200
	5000
	基础动工
	项目完工
	区交委
	马文森

	7
	S206天和至三义岔公路大修工程
	宏畅交建公司
	续建
	政府
	长12.37公里宽6.5米路面改造
	2017-
2018
	4200
	1550
	　
	2650
	　
	200
	4000
	基础动工
	项目完工
	区交委
	马文森

	8
	开州区达万高速临江、南雅互通出口连接道改造工程
	宏畅交建公司
	续建
	政府
	临江450米、南雅200米连接道拓宽
	2017-
2018
	1200
	　
	　
	1200
	　
	100
	1100
	完成招标
	项目完工
	区交委
	马文森

	9
	南门天鹅池至马尾槽连接道路工程
	区交委
	续建
	政府
	长3公里宽6.5米水泥混凝土道路
	2017-
2018
	2200
	　
	　
	2200
	　
	1200
	1000
	完成工程量51%
	项目完工
	区交委
	马文森


	2018
	2600
	　
	　
	2600
	　
	1150
	1450
	完成工程量38%
	项目完工
	区交委
	马文森

	11
	中和至义和公路改造工程
	区交委
	续建
	政府
	改造公路10公里
	2017-
2018
	2000
	　
	　
	2000
	　
	1350
	650
	完成工程量58%
	项目完工
	区交委
	马文森

	12
	开城高速开州段
	重庆高速集团
	续建
	政府
	开州境内72.6公里高速公路及配套设施
	2016-
2022
	1250000
	　
	　
	　
	1250000
	250000
	300000
	基础施工
	完成工程量30%
	开城高速指挥部
	马文森

	13
	渠口镇兴堂崇福向阳桃坪村居民点连接道硬化
	渠口镇政府
	续建
	政府
	硬化道路30.45公里
	2017-
2018
	2250
	1085
	753
	　
	412
	1750
	500
	完成工程量85%
	项目完工
	渠口镇政府
	马文森

	14
	和谦至紫水龙头嘴应急救援通道-路基工程
	和谦镇政府
	续建
	政府
	长12.8公里水泥混凝土道路
	2016-
2018
	3000
	　
	3000
	　
	　
	1800
	1200
	完成工程量60%
	项目完工
	和谦镇政府
	马文森

	15
	金峰生态屏障区居民点对外连接道硬化
	金峰镇政府
	续建
	政府
	硬化公路19.29公里宽4-4.5米
	2016-
2018
	1610
	1610
	　
	　
	　
	1110
	500
	一二标段完工，三标段7公里
	项目完工
	金峰镇
政府
	马文森

	16
	郭家镇雨污分流改造
	郭家镇政府
	续建
	政府
	改造污水管33195米雨水管105000米及配套
	2017-
2018
	2710
	2280
	　
	　
	430
	600
	2110
	基础动工
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	17
	郭家等8乡镇污水一级管网延伸
	区小城镇公司
	续建
	政府
	敷设管网19894米及配套设施
	2017-
2018
	2240
	1880
	　
	　
	360
	1200
	1040
	完成工程量50%
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	18
	温泉镇东平场镇污水处理工程
	市环投集团
	续建
	政府
	日处理1000吨污水处理厂及配套设施
	2017-
2018
	1550
	850
	　
	　
	700
	600
	950
	基础施工
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	19
	2017年农村危旧房改造项目
	相关乡镇街道
	续建
	政府
	改造C、D级危旧房2269户
	2017-
2018
	11345
	4765
	　
	　
	6580
	8000
	3345
	完成工程量75%
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	20
	红亮等10村居民点环境连片综合整治
	区环保局
	续建
	政府
	污水一体化设施10座、管网及配套
	2017-
2019
	3300
	3300
	　
	　
	　
	300
	1900
	完成招标
	完成工程量60%
	区环保局
	覃兴建

	21
	垃圾压缩中转站及收运系统建设
	区固废处理厂
	续建
	政府
	垃圾中转站及转运车、垃圾桶等
	2014-
2018
	4300
	　
	　
	4300
	　
	3500
	800
	镇东在建，其余完工
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	22
	城区东西部输水管网工程
	开州水资源公司
	续建
	市场
	安装管网34公里
	2012-
2018
	3760
	　
	　
	　
	3760
	3100
	660
	完成26公里
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	23
	陈家坪水厂至赵家集镇输水管网
	开州水资源公司
	续建
	政府
	隧洞5723米管道1万米
	2016-
2019
	11280
	　
	　
	　
	11280
	1750
	6000
	隧洞出口掘进1300米
	完成工程量70%
	区城市管理局
	覃兴建


	2018
	8000
	2000
	　
	6000
	　
	700
	7300
	丰太4、5、6号管网完工
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	25
	雪宝山森林公园自然和文化遗产保护工程
	区雪宝山管理局
	续建
	政府
	道路15公里、垃圾污水处理站及公厕、管线等
	2016-
2018
	1530
	1530
	　
	　
	　
	650
	880
	完成垃圾站主体，道路4.5KM
	项目完工
	雪宝山管委会
	覃兴建

	26
	雪宝山自然保护区建设与完善
	雪宝山管理局
	续建
	政府
	巡护公路、动物救护中心、活动场地、小径等
	2017-
2018
	1000
	1000
	　
	　
	　
	500
	500
	栽植崖柏18公顷
	项目完工
	雪宝山管委会
	覃兴建

	27
	白鹤街道集镇污水治理工程
	白鹤街道办
	续建
	政府
	污水管16017米落水管3万米及配套
	2017-
2018
	2720
	2199
	　
	　
	521
	800
	1920
	基础施工
	项目完工
	白鹤街道办
	覃兴建

	28
	竹溪镇荷花移民安置点环境改善
	竹溪镇政府
	续建
	政府
	白改黑、人行道、雨污管网、停车场等
	2017-
2018
	1910
	630
	　
	　
	1280
	720
	1190
	完成管网，人行道80%
	项目完工
	竹溪镇政府
	覃兴建

	29
	厚坝镇农村居民点生活污染防治
	厚坝镇政府
	续建
	政府
	污水管、检查井、厕所、生化装置等
	2014-
2018
	1430
	1430
	　
	　
	　
	130
	1300
	完成公厕
	项目完工
	厚坝镇政府
	覃兴建

	30
	2017年农网改造
	供电公司
	续建
	市场
	线路448.4公里及配套
	2017-
2018
	6890
	　
	　
	　
	6890
	3500
	3390
	完成工程量50%
	项目完工
	区经济信息委
	杨玉书

	31
	镇安变电站110kV送出工程
	供电公司
	续建
	市场
	新建110千伏线路6回共60公里
	2017-
2018
	1930
	　
	　
	　
	1930
	300
	700
	线路架设
	完成工程量50%
	区经济信息委
	杨玉书

	32
	县城污水处理厂二期工程
	重庆水务资产公司
	续建
	政府
	建设中期2万吨污水处理系统
	2016-
2018
	5000
	　
	　
	　
	5000
	3500
	1500
	主体完工，设备调试
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	33
	万开周家坝—浦里快速通道工程
	城开建设公司
	续建
	政府
	总长11594米，其中隧道9363米桥640米连接道1596米
	2016-
2019
	208260
	40000
	　
	　
	168260
	80000
	70000
	完成工程量20%
	完成工程量70%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	34
	小江流域防洪护岸开州段
	区河道管理站
	续建
	政府
	新建护岸13.9公里
	2016-
2018
	11940
	9940
	　
	　
	2000
	7000
	4940
	完成工程量65%
	项目完工
	区水务局
	田水松

	35
	天白水库工程
	天白水库公司
	续建
	政府
	92米堆石坝、配套电站及渠道40公里
	2012-
2019
	46000
	　
	　
	　
	46000
	32000
	8000
	完成坝身主体，引水洞砼衬砌
	完成工程量90%
	区水务局
	田水松

	36
	开州区高山生态扶贫搬迁融资资金项目（第一批水利项目）
	相关镇街、清泉供水公司
	续建
	政府
	216处饮水安全项目
	2016-
2018
	7780
	　
	　
	7780
	　
	2300
	5480
	完工105处，集中供水准备招标
	项目完工
	区水务局
	田水松

	37
	澎溪河湿地保护二期工程
	澎溪河湿地管理局
	续建
	政府
	宣教中心，鸟类生境及湿地182公顷
	2014-
2018
	1830
	960
	870
	　
	　
	1300
	530
	多塘系统签订施工合同，其余完工
	项目完工
	区林业局
	田水松


2017-

	2018
	2363
	1890
	473
	　
	　
	550
	1813
	巡护步道9公里、管理站3座及部分界碑标牌
	项目完工
	区林业局
	田水松

	39
	2017年高山生态扶贫搬迁
	相关乡镇街道
	续建
	政府
	搬迁7000人
	2017-
2018
	24500
	7000
	　
	　
	17500
	21000
	3500
	完成工程量85%
	项目完工
	区扶贫办
	田水松

	40
	赵家街道柳池村精准帮扶
	赵家街道办
	续建
	政府
	道路14.9公里管网739米、广场、外立面改造及配套设施设备等
	2016-
2018
	1720
	1720
	　
	　
	　
	900
	820
	公路硬化5.2km及照明设施
	项目完工
	赵家街道办
	田水松

	41
	镇安镇镇安村精准帮扶
	镇安镇政府
	续建
	政府
	道路10.2公里、蓄水池1座防旱池3座
	2017-
2018
	1060
	1060
	　
	　
	　
	390
	670
	一期道路完成80%
	项目完工
	镇安镇政府
	田水松

	42
	厚坝镇石龙村精准帮扶
	厚坝镇政府
	续建
	政府
	道路18.2公里、蓄水池9座、给水管6公里
	2017-
2018
	1430
	1430
	　
	　
	　
	400
	1030
	供水设施在建
	项目完工
	厚坝镇政府
	田水松

	B1
	城镇开发项目34个
	——
	——
	——
	——
	354580
	111740
	3980
	228360
	10500
	108980
	211780
	——
	——
	——
	——

	43
	基层税务所征管服务业务用房
	区地税局
	续建
	政府
	新建业务用房4474平方米及附属设施
	2017-
2018
	2230
	　
	1000
	　
	1230
	1700
	530
	主体封顶，完善预购房协议
	项目完工
	区地税局
	夏郑峰

	44
	平桥南山路大型综合停车场
	兴隆交运公司
	续建
	市场
	占地11880平方米建筑13700平方米
	2017-
2019
	8000
	　
	　
	　
	8000
	600
	5000
	完成招标
	完成工程量70%
	区交委
	马文森

	45
	双河店等3社区安置小区综合帮扶
	区城乡建委
	续建
	政府
	5栋建筑2栋车库立面改造
	2017-
2018
	3500
	3500
	　
	　
	　
	900
	2600
	完成立面排危
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	46
	地下综合管廊一期大丘、丰太段
	区城乡建委
	续建
	市场
	综合管廊6公里
	2017-
2019
	33000
	10000
	　
	22000
	1000
	1000
	10000
	开挖800米
	完成工程量30%
	区城乡建委
	覃兴建

	47
	平桥河生态建设与修复
	区城市管理局
	续建
	政府
	修复9万平方米及附属工程
	2017-
2018
	4820
	4820
	　
	　
	　
	400
	4420
	完成招标
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	48
	城区人行道修复-文峰及客运站周边
	区城市管理局
	续建
	政府
	修复背街小巷人行道6万平米及线路入地
	2017-
2018
	2840
	　
	　
	2840
	　
	1700
	1140
	完成工程量65%
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	49
	汉丰湖南岸夜景灯饰建设
	区城市管理局
	续建
	政府
	南岸游船码头至体育馆10栋建筑灯饰，变电箱5台
	2017-
2018
	1580
	　
	　
	1580
	　
	220
	1360
	完成招标
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	50
	丰太排洪沟二期工程
	开州城建公司
	续建
	政府
	新建排洪沟1.8公里
	2017-
2018
	2300
	　
	　
	2300
	　
	600
	1700
	完成雨水管安装
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	51
	帽壳顶隧道
	开州城建公司
	续建
	政府
	长1225米宽26米其中隧道610米
	2016-
2018
	21000
	12600
	　
	8400
	　
	10000
	11000
	进口开挖支护240米，明洞及仰拱完成108米
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建


2016-

	2018
	36000
	19000
	　
	17000
	　
	13000
	23000
	开挖支护300米，边坡完成70%，二衬完成159米
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	53
	丰太片区路网二标段-1#路
	开州城建公司
	续建
	政府
	长2089米宽34米
	2017-
2018
	5600
	3360
	　
	2240
	　
	1800
	3800
	完成管网，路基2200米，人行道1000米
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	54
	丰太片区路网三标段-2、7、8#路
	开州城建公司
	续建
	政府
	长2515米宽26-30米
	2017-
2018
	6700
	4020
	　
	2680
	　
	3800
	2900
	7、8#路完工，2#路48%
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	55
	丰太滨湖路
	开州城建公司
	续建
	政府
	城市道路6000米
	2017-
2018
	38500
	14700
	　
	23800
	　
	2000
	36500
	完成招标
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	56
	大丘滨湖路
	开州城建公司
	续建
	政府
	城市道路4500米
	2017-
2018
	28000
	14500
	　
	13500
	　
	1000
	27000
	一标段完成招标
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	57
	寨子坪路网二期工程
	开州城建公司
	续建
	政府
	道路4.2公里管网10公里岸线1.5公里
	2017-
2018
	15000
	7500
	　
	7500
	　
	6200
	8800
	完成工程量40%
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	58
	兴合自建房用电工程
	开州城建公司
	续建
	政府
	安置区居民用电设施
	2017-
2018
	1400
	　
	　
	1400
	　
	110
	1290
	完成招标
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	59
	兴合小区基础设施建设（内院）
	开州城建公司
	续建
	政府
	院内硬化、绿化及管网等工程
	2017-
2018
	1200
	　
	　
	1200
	　
	120
	1080
	管网开挖
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	60
	歇马8号路边坡治理二期工程
	开州城建公司
	续建
	政府
	边坡治理约13109平方米
	2017-
2018
	1000
	　
	　
	1000
	　
	160
	840
	完成招标
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	61
	北部新区寨子坪大桥（丰太大桥）
	开州建工公司
	续建
	政府
	442米双向四车道
	2016-
2018
	16830
	　
	　
	16830
	　
	10000
	6830
	完成工程量60%
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	62
	红光片区基础设施建设-基础设施部分
	开州建工公司
	续建
	政府
	场平14.18万平方米，道路5216米及管网、绿化等配套
	2012-
2018
	38110
	　
	　
	38110
	　
	32000
	6110
	完成工程量85%
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	63
	云枫嶺尚城
	开州建工公司
	续建
	政府
	用地28934平方米建筑72335平方米商住综合体
	2017-
2018
	36000
	　
	　
	36000
	　
	9400
	26600
	2、3、4#楼在建
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	64
	开州学苑璟庭
	开州建工公司
	续建
	政府
	用地11040平方米建筑45573平方米商住综合体
	2017-
2019
	18000
	　
	　
	18000
	　
	1300
	12000
	土石方开挖
	完成工程量70%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	65
	汉丰移民自建房小区综合帮扶
	汉丰街道办
	续建
	政府
	九龙永兴驷马安康社区道路硬化、雨污管网及天主堂等完善
	2017-
2018
	2960
	2960
	　
	　
	　
	720
	2240
	基础施工
	项目完工
	汉丰街道办
	覃兴建

	66
	文峰中吉等6个移民安置小区综合帮扶工程
	文峰街道办
	续建
	政府
	中吉双河店三中中原木桥高市6个社区道路管网及配套等
	2017-
2018
	2500
	2500
	　
	　
	　
	600
	1900
	一期工程完成40%
	项目完工
	文峰街道办
	覃兴建


	2018
	2860
	2750
	　
	　
	110
	1300
	1560
	完成立面排危
	项目完工
	丰乐街道办
	覃兴建

	68
	丰乐丰胜路小区基础设施完善
	丰乐街道办
	续建
	政府
	管线入地、立面排危、活动中心等
	2017-
2018
	2680
	2570
	　
	　
	110
	500
	2180
	基础土石方开挖
	项目完工
	丰乐街道办
	覃兴建

	69
	镇安镇移民安置小区综合帮扶
	镇安镇政府
	续建
	政府
	白改黑、人行道、广场、雨污管网等
	2017-
2018
	2030
	2030
	　
	　
	　
	1060
	970
	完成工程量50%
	项目完工
	镇安镇政府
	覃兴建

	70
	镇东街道移民小区综合帮扶
	镇东街道办
	续建
	政府
	整治屋面外墙等43775平方米及防水层重设
	2017-
2018
	3660
	3660
	　
	　
	　
	400
	3260
	基础施工
	项目完工
	镇东街道办
	覃兴建

	71
	厚坝移民安置小区综合帮扶工程
	厚坝镇政府
	续建
	政府
	道路整治及新建公共活动场、服务中心等
	2017-
2018
	1320
	1270
	　
	　
	50
	200
	1120
	基础施工
	项目完工
	厚坝镇政府
	覃兴建

	72
	赵家组团陈家湾高切坡治理
	浦发集团
	续建
	政府
	护坡面积约31000平方米
	2015-
2018
	2400
	　
	　
	2400
	　
	1680
	720
	完成工程量70%
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	73
	浦里大道（柳池至月尔段）白改黑工程
	浦里建设公司
	续建
	政府
	沥青铺设及路面修复5.5公里道路
	2017-
2018
	2200
	　
	　
	2200
	　
	1050
	1150
	路基修补
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	74
	赵家组团清桥长安小区配套设施
	浦里建设公司
	续建
	政府
	院落绿化硬化亮化、水电气等基础设施
	2017-
2018
	1380
	　
	　
	1380
	　
	700
	680
	完成污水支管
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	75
	临港组团拆迁安置区公共配套工程
	浦里建设公司
	续建
	政府
	安置区内景观、绿化亮化及配套设施
	2017-
2019
	6000
	　
	　
	6000
	　
	460
	820
	一期工程完成35%
	完成一期工程
	浦里新区管委会
	杨玉书

	76
	气象监测预警中心
	区气象局
	续建
	政府
	面积6000平方米
	2015-
2018
	2980
	　
	2980
	　
	　
	2300
	680
	主体完工，开展内装
	项目完工
	区气象局
	田水松

	C1
	产业发展项目19个
	——
	——
	——
	——
	545450
	25080
	900
	126000
	393470
	212950
	197570
	——
	——
	——
	——

	77
	乡村旅游示范点建设
	相关业主
	续建
	市场
	铁峰山、马营、紫海云天等15个乡村旅游示范点
	2017-
2019
	30680
	18380
	　
	　
	12300
	5600
	16000
	4个项目完工，4个在建，1个前期
	完成工程量70%
	区旅游局
	覃兴建

	78
	开州故城文化修复工程
	湖山文旅集团
	续建
	政府
	建设古近代建筑及道路、广场、管网等，建筑面积11000平米、道路及广场6800平米等
	2017-
2020
	21000
	　
	　
	21000
	　
	1200
	7000
	基础场平
	完成工程量40%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	79
	开州水乐园
	湖山文旅集团
	续建
	政府
	建设水乐园、商业配套、水旅馆及主题酒店等项目
	2018-
2020
	60000
	　
	　
	60000
	　
	2600
	20000
	完成部分设备采购，编制概算
	完成工程量30%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	80
	大丘石材加工市场
	开乾集团
	续建
	政府
	占地28亩建筑28882平方米
	2017-
2018
	3000
	　
	　
	　
	3000
	350
	2650
	完成招标
	项目完工
	开乾集团
	覃兴建

	81
	岳溪风凰山美丽乡村旅游综合开发
	万瑞地产公司
	续建
	市场
	养老庄园10万平米康疗医院及水上乐园等
	2016-
2019
	38000
	　
	　
	　
	38000
	14000
	5000
	道路、接待中心建设
	完成工程量50%
	岳溪镇政府
	覃兴建


2014-

	2018
	20000
	　
	　
	　
	20000
	17000
	3000
	修建越野车道、300人餐厅
	项目完工
	紫水乡政府
	覃兴建

	83
	猪八戒网络有限公司共享服务中心
	猪八戒网络公司
	续建
	政府
	建设及运营开州区企业市场服务平台、“互联网+”服务中心、中小企业云端服务平台
	2017-
2018
	900
	　
	900
	　
	　
	200
	700
	完成咨询平台、服务中心
	项目完工
	区商务局
	杨玉书

	84
	假日国际商业广场
	拓天房地产公司
	续建
	市场
	占地25282平米建筑69436平米商贸综合体
	2016-
2018
	38000
	　
	　
	　
	38000
	20000
	18000
	主体工程70%
	项目完工
	区商务局
	杨玉书

	85
	渝东北农副产品物流商贸城
	丰绿农产品公司
	续建
	市场
	建筑面积22.8万平方米
	2017-
2019
	70000
	　
	　
	　
	70000
	25000
	30000
	完成基础，主体施工
	完成工程量65%
	区商务局
	杨玉书

	86
	亿丰开州国际商贸城
	重庆亿丰公司
	续建
	市场
	占地174亩总建筑面积272028平方米
	2016-
2019
	150000
	　
	　
	　
	150000
	80000
	40000
	完成一期待交付
	完成二期，筹建三期
	区商务局
	杨玉书

	87
	长安汽车超市
	富强汽车公司
	续建
	市场
	占地35亩新建汽车超市含三检中心
	2017-
2019
	7000
	　
	　
	　
	7000
	2850
	2000
	取得项目用地
	完成工程量40%
	区商务局
	杨玉书

	88
	临江家居产业园一期工程
	浦发集团
	续建
	政府
	标准厂房23万平方米引进50家业主年产值20亿元
	2017-
2018
	45000
	　
	　
	45000
	　
	10000
	35000
	道路满夯及场平，编制施工方案
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	89
	竹溪循环农业生态园
	徐友农业公司
	续建
	市场
	养猪场、道路沟渠管网、水池、大棚等
	2016-
2018
	3010
	1500
	　
	　
	1510
	2100
	910
	养猪场、道路沟渠管网建设
	项目完工
	区农委
	田水松

	90
	白鹤黄桷饲料桑循环农业园
	桑源养殖公司
	续建
	市场
	占地3121亩，种植3000亩产业示范40亩及配套
	2017-
2018
	3350
	1600
	　
	　
	1750
	1000
	2350
	主体在建
	项目完工
	区农委
	田水松

	91
	龙潭生态农业产业园
	馗旭生物公司
	续建
	市场
	用地5630亩建筑17500平米农业区55000平米及配套
	2016-
2019
	30000
	　
	　
	　
	30000
	16000
	6000
	养殖池1万平米，研发中心及厂房1万平米
	完成工程量70%
	区农委
	田水松

	92
	2017年高标准农田建设
	区农综中心
	续建
	政府
	建设高标准农田1.74万亩
	2017-
2018
	3600
	3600
	　
	　
	　
	1250
	2350
	完成工程量30%
	项目完工
	区农综中心
	田水松

	93
	南门镇现代农业观光园
	大丫口农业公司
	续建
	市场
	新建1200亩采摘观光园及产销研游基地
	2016-
2018
	8310
	　
	　
	　
	8310
	6000
	2310
	完成工程量70%
	项目完工
	区农综中心
	田水松

	94
	铁桥镇现代农业观光园
	旭海旅游公司
	续建
	市场
	占地1300亩农业观光综合体
	2016-
2019
	10000
	　
	　
	　
	10000
	5500
	3000
	完成一期观光园450亩
	完成工程量80%
	区农综中心
	田水松

	95
	厚坝镇南丰四季名果观光园
	南丰农业公司
	续建
	市场
	3750亩多品种果园
	2015-
2018
	3600
	　
	　
	　
	3600
	2300
	1300
	果园500亩栽植1万株
	项目完工
	厚坝镇政府
	田水松

	D1
	社会民生项目9个　
	——
	——
	——
	——
	66670
	5800
	1230
	23270
	36370
	13770
	40230
	——
	——
	——
	——


2014-

	2018
	3800
	　
	　
	　
	3800
	2800
	1000
	完成主体准备装修
	项目完工
	区金融服务中心
	夏郑峰

	97
	2017年农村义务教育学校改薄工程
	区教委
	续建
	政府
	岳溪初中等11校新建校舍30000平方米
	2017-
2018
	4800
	4800
	　
	　
	　
	1500
	3300
	6所学校在建，其余前期
	项目完工
	区教委
	高显权

	98
	云枫第二中心幼儿园校舍及附属设施
	云枫二幼
	续建
	政府
	占地5亩建筑面积5400平方米
	2017-
2018
	1830
	1000
	830
	　
	　
	900
	930
	主体完工，正在装修
	项目完工
	区教委
	高显权

	99
	区广播电视台创市一级标准化广播电视台项目
	区广播电视台
	续建
	政府
	演播室建设、高清节目播出建设及直播车等设备
	2017-
2018
	800
	　
	400
	　
	400
	200
	600
	完成直播车部分
	项目完工
	区文化委
	高显权

	100
	飞鹰包景观建设工程
	区城市管理局
	续建
	政府
	规模约24万平方米景观、土建等
	2017-
2018
	10000
	　
	　
	10000
	　
	3200
	6800
	边坡75%，登山道20%
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	101
	大丘邻里中心
	开州建工公司
	续建
	政府
	占地9865平米建筑20200平米商业综合体
	2017-
2018
	9270
	　
	　
	9270
	　
	1270
	8000
	静压桩建设
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	102
	云枫农贸市场
	开州建工公司
	续建
	政府
	建筑面积7200平方米
	2017-
2018
	4000
	　
	　
	4000
	　
	1400
	2600
	地下车库60%
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	103
	粮食公司棚户区改造
	区粮食公司
	续建
	市场
	改扩新建113948平方米
	2016-
2019
	22170
	　
	　
	　
	22170
	1300
	12000
	桩基建设
	完成工程量50%
	区商务局
	杨玉书

	104
	逸和养老公馆  
	逸和园公司
	续建
	市场
	占地16亩建筑16000平方米及配套设施
	2016-
2019
	10000
	　
	　
	　
	10000
	1200
	5000
	主体三层
	完成工程量60%
	区民政局
	田水松

	②
	新开工项目144个　
	——
	——
	——
	——
	1234143
	299187
	52855
	562315
	319786
	——
	560655
	——
	——
	——
	——

	A2
	基础设施项目58个
	——
	——
	——
	——
	304244
	105733
	36365
	117230
	44916
	——
	165595
	——
	——
	——
	——

	105
	2018农村建设用地复垦项目
	区土地整治中心
	新开工
	政府
	实施农村建设用地复垦450亩
	2018
	4500
	　
	　
	4500
	　
	——
	4500
	初步方案
	项目完工
	区国土房管局
	马文森

	106
	2018年地灾治理项目
	区地环站
	新开工
	政府
	赵家、镇安、白鹤、厚坝等8处地灾点治理
	2018-
2019
	9319
	9319
	　
	　
	　
	——
	4700
	初步方案
	完成工程量50%
	区国土房管局
	马文森

	107
	满月至马营公路改建工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	长17.2路面拓宽及护坡治理
	2018
	3800
	　
	　
	3500
	300
	——
	3800
	准备招标
	项目完工
	区交委
	马文森

	108
	开州区防护栏安装工程（第二批）
	区交委
	新开工
	政府
	安装公路防护栏200公里
	2018-
2019
	4000
	　
	　
	4000
	　
	——
	3200
	一标预算重审，二标设计
	完成工程量80%
	区交委
	马文森

	109
	大进关坪至满月马营连接道工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	新改建公路21公里
	2018-
2019
	6000
	1260
	　
	4740
	　
	——
	1000
	初步方案
	完成工程量15%
	区交委
	马文森

	110
	2018年第一批村（组）公路改造工程
	乡镇街道办
	新开工
	政府
	改建农村公路500km
	2018-
2019
	40000
	20000
	　
	10000
	10000
	——
	32000
	已下建设计划
	完成工程量80%
	区交委
	马文森


	2019
	1600
	　
	1600
	　
	　
	——
	1000
	养护站设计，招呼点地勘
	完成工程量60%
	区交委
	马文森

	112
	高桥镇场镇道路工程
	区交委
	新开工
	政府
	二级公路1.1公里含桥梁2座
	2018
	3300
	　
	　
	3300
	　
	——
	2300
	准备招标
	项目完工
	区交委
	马文森

	113
	安全隐患治理工程
	区交委
	新开工
	政府
	马鞍、铁桥、巫山坎、开云路等滑坡治理
	2018
	4000
	　
	　
	4000
	　
	——
	4000
	准备招标
	项目完工
	区交委
	马文森

	114
	凤凰梁大桥工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	长1.95公里，含桥梁一座
	2018-
2020
	31635
	2340
	　
	29295
	　
	——
	8000
	完成代建协议
	完成工程量25%
	区交委
	马文森

	115
	G211马鞍至齐圣岔路口改造工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	全长5km，路面整治
	2018
	1800
	　
	　
	1800
	　
	——
	1800
	初步方案
	项目完工
	区交委
	马文森

	116
	G211开城界至白鹤改造工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	全长75km，路面整修
	2018-
2019
	2500
	　
	　
	2500
	　
	——
	1000
	初步方案
	完成工程量30%
	区交委
	马文森

	117
	S206开南路铁桥至巫山坎公路大修工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	改造线路长24.3公里宽12米
	2018-
2019
	9473
	2500
	　
	6973
	　
	——
	4000
	初步方案
	完成工程量40%
	区交委
	马文森

	118
	X034大进至宣汉界公路改造工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	改建公路，长17km
	2018-
2019
	4250
	2720
	　
	1530
	　
	——
	800
	初步方案
	完成工程量15%
	区交委
	马文森

	119
	2018年防护栏安装工程
	路政大队
	新开工
	政府
	安装防护栏200km
	2018-
2019
	5000
	1200
	　
	3800
	　
	——
	2000
	初步方案
	完成工程量30%
	区交委
	马文森

	120
	大进关坪至灵官庙至百里峡旅游道路改造
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	改造4级公路21公里
	2018-
2019
	6000
	3360
	　
	2640
	　
	——
	1000
	初步方案
	完成工程量15%
	区交委
	马文森

	121
	开州区天和场镇道路工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	新建公路1.8公里，含桥梁2座
	2018-
2019
	2500
	320
	　
	2180
	　
	——
	300
	初步方案
	开工建设
	区交委
	马文森

	122
	岳溪镇场镇外环道路建设
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	新建道路3公里
	2018-
2019
	3600
	1800
	　
	1800
	　
	——
	400
	初步方案
	开工建设
	区交委
	马文森

	123
	白泉乡百里村至巫溪中岗公路工程
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	新建公路5.6km
	2018-
2019
	9500
	900
	　
	8600
	　
	——
	2000
	初步方案
	完成工程量20%
	区交委
	马文森

	124
	刘帅故居旅游环线
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	改建公路，长9km
	2018-
2019
	2900
	2175
	　
	725
	　
	——
	1200
	完成可研
	完成工程量的40%
	区交委
	马文森

	125
	雪宝山景区道路-S402双河口至钟鼓溪段改建
	宏畅交建公司
	新开工
	政府
	改造路线29公里宽6.5-7.5米
	2018-
2019
	19270
	6300
	12970
	　
	　
	——
	8000
	施工图送审
	完成工程量25%
	区交委
	马文森

	126
	白鹤街道榨房渡改桥工程
	白鹤街道办
	新开工
	政府
	桥长167米连接道353米宽12米四级道路
	2018
	1277
	1277
	　
	　
	　
	——
	1277
	开展设计
	项目完工
	白鹤街道办
	马文森

	127
	罗家寨项目区便道硬化
	高桥镇政府
	新开工
	政府
	硬化便道27.7公里
	2018
	1200
	1100
	　
	　
	100
	——
	1200
	完成设计
	项目完工
	高桥镇政府
	马文森

	128
	临江镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	新开工
	政府
	庭院管网5000米检查井50座，市政污水管25191米检查井764座、雨水管7131米箱涵890米水沟16500米，疏通11676米
	2018-
2019
	7688
	6458
	　
	　
	1230
	——
	3200
	完成资金申报，开展设计
	完成工程量30%
	区城乡建委
	覃兴建

	129
	铁桥镇雨污分流改造工程
	区基础设施处
	新开工
	政府
	污水收集管网规模3100吨/天，改造与完善管网总长为46577米及配套设施
	2018-
2019
	4145
	3482
	　
	　
	663
	——
	2000
	完成资金申报，开展设计
	完成工程量40%
	区城乡建委
	覃兴建

	130
	温泉镇雨污分流改造工程
	水环境治理公司
	新开工
	政府
	污水收集管网规模2650吨/天，改造与完善管网总长为45209米及配套设施
	2018-
2019
	3204
	2691
	　
	　
	513
	——
	1600
	完成资金申报，开展设计
	完成工程量40%
	区城乡建委
	覃兴建

	131
	鲤鱼塘库周麻柳集中居民点污水排放治理工程
	水环境治理公司
	新开工
	政府
	2处居民点污水收集管网及处理系统、化粪池等
	2018
	1250
	1050
	　
	　
	200
	——
	1250
	初步方案
	项目完工
	区城乡建委
	覃兴建

	132
	开达高速沿线建筑立面环境整治
	区城乡建委
	新开工
	政府
	全线安装隔音板及铁桥、南雅立面整治
	2018-
2019
	5800
	　
	　
	5800
	　
	——
	1000
	概算送审
	完成一期工程60%
	区城乡建委
	覃兴建

	133
	南雅等5乡镇集中式引用水源地生态保护工程
	区环保局
	新开工
	政府
	清淤13800方，屏障50亩及防护网、沟渠等配套
	2018-
2019
	2986
	2508
	478
	　
	　
	——
	1400
	完成资金申报
	完成工程量30%
	区环保局
	覃兴建

	134
	赵家等3座垃圾填埋场渗沥液处理及防渗、封场工程
	区固废处理厂
	新开工
	政府
	赵家、温泉、临江3地渗沥液处理230吨/天及甲烷燃放收集等配套
	2018
	4186
	　
	3516
	　
	670
	——
	4186
	挂网招标
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	135
	城市固废处理厂封场工程
	区固废处理厂
	新开工
	政府
	130万立方米垃圾封场处置及土壤修复
	2018-
2019
	8000
	8000
	　
	　
	　
	——
	4800
	编制方案
	完成工程量60%
	区城市管理局
	覃兴建

	136
	中心城区污水管网综合治理
	区公用设施处
	新开工
	政府
	升级改造污水管网45公里
	2018
	7500
	　
	7500
	　
	　
	——
	7500
	准备招标
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	137
	南山东路和明镜石排洪沟建设
	区城市管理局
	新开工
	政府
	新建排洪渠道7500米及配套设施
	2018
	2903
	2903
	　
	　
	　
	——
	2903
	施工图送审
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	138
	汉丰湖洼地污水收集提排项目（驷马河3#-5#桥污水管网非开挖修复）
	区公用设施处
	新开工
	政府
	驷马河3#桥~5#桥段约600米DN600污水管网CIPP非开挖修复、污水检查井21座，管网整治约700米
	2018-
2019
	600
	600
	　
	　
	　
	——
	300
	初步方案
	完成工程量50%
	区城市管理局
	覃兴建


	2019
	1000
	1000
	　
	　
	　
	——
	300
	完成立项
	开工建设
	区城市管理局
	覃兴建

	140
	丰太、大丘片区供水工程
	开州水资源公司
	新开工
	政府
	管道30.8公里泵站1座，设计日供水1.6万方
	2018-
2020
	5680
	1130
	　
	800
	3750
	——
	2000
	准备招标
	完成工程量30%
	区城市管理局
	覃兴建

	141
	歇马片区供水工程
	开州水资源公司
	新开工
	政府
	管道10.4公里加压间1座，设计日供水0.7万方
	2018
	1530
	920
	　
	430
	180
	——
	1530
	准备招标
	项目完工
	区城市管理局
	覃兴建

	142
	2018年农网改造升级工程深度贫困乡镇电网改造项目
	国网重庆公司
	新开工
	市场
	大进镇新建改造10千伏线路65.77公里，配变23台，容量5400千伏安，抵押线路29.3公里
	2018
	1979
	396
	　
	　
	1583
	——
	1979
	完成可研批复
	项目完工
	区经济信息委
	杨玉书

	143
	新城110Kv变电站2号主变增容
	供电公司
	新开工
	市场
	增容为6.3万千伏安
	2018
	1150
	　
	　
	　
	1150
	——
	1150
	施工准备
	项目完工
	区经济信息委
	杨玉书

	144
	镇安220kV输变电工程
	供电公司
	新开工
	市场
	新建变电站1座，线路62公里
	2018-
2019
	19900
	　
	　
	　
	19900
	——
	10000
	待场平后实施
	完成工程量50%
	区经济信息委
	杨玉书


	145
	天东002-X18井钻井工程
	重庆气矿
	新开工
	市场
	天东002-X18井钻井
	2018-
2019
	4639
	　
	　
	　
	4639
	——
	3000
	初步方案
	完成工程量60%
	区经济信息委
	杨玉书

	146
	一般工业固体废物处理厂
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	日处理量50吨固废处理厂1座
	2018-
2019
	8000
	　
	　
	8000
	　
	——
	1600
	可研送审
	完成工程量20%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	147
	渠口镇铺溪集镇污水处理工程（临港污水处理厂一期工程）
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	日处理3500吨污水厂1座及管网32.7公里
	2018-
2019
	6500
	3000
	　
	3500
	　
	——
	3900
	完成选址，编制方案
	完成工程量60%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	148
	开州渔港升级改造和整治维护
	区农业执法支队
	新开工
	政府
	岸下渔港设施；岸上综合管理用房总面积约3500平方米
	2018-
2019
	2800
	1550
	1250
	　
	　
	——
	1200
	落实上级资金，方案设计
	完成工程量40%
	区农委
	田水松

	149
	2018年农村饮水安全巩固提升工程
	相关镇街、清泉水务公司
	新开工
	政府
	部分饮水安全巩固提升
	2018
	1400
	1400
	　
	　
	　
	——
	1400
	落实中央资金，编制方案
	项目完工
	区水务局
	田水松

	150
	新增贫困人口及档外贫困人口人饮工程
	各乡镇街道
	新开工
	政府
	建设、改造一批农村饮水工程
	2018
	1797
	　
	　
	1797
	　
	——
	1797
	落实中央资金，编制方案
	项目完工
	区水务局
	田水松

	151
	水竹沟水库 
	清泉供水公司
	新开工
	政府
	库容37万方小（二）型水库
	2018-
2019
	4460
	2676
	1784
	　
	　
	——
	1500
	办理征地手续
	完成工程量30%
	区水务局
	田水松

	152
	三汇中型灌区
	区水库中心
	新开工
	政府
	整治改造渠道19.86公里
	2018-
2019
	1600
	1600
	　
	　
	　
	——
	800
	编制初设
	完成工程量50%
	区水务局
	田水松

	153
	金峰场镇供水工程
	清泉供水公司
	新开工
	政府
	取水工程、水处理工程、输水工程
	2018
	1020
	　
	　
	1020
	　
	——
	1020
	准备招标
	项目完工
	区水务局
	田水松

	154
	南雅河南雅镇河段综合治理工程
	区河道管理站
	新开工
	政府
	整治河堤2.15公里
	2018
	1610
	1610
	　
	　
	　
	——
	1610
	落实中央资金，开展设计
	项目完工
	区水务局
	田水松

	155
	肖家河金峰镇河段综合治理工程
	区河道管理站
	新开工
	政府
	整治河堤4.5公里
	2018
	1560
	1560
	　
	　
	　
	——
	1560
	落实中央资金，开展设计
	项目完工
	区水务局
	田水松

	156
	2017年国家水保重点工程锅尖沟小流域
	区水保站
	新开工
	政府
	治理水土流失面积16平方公里
	2018
	838
	752
	48
	　
	38
	——
	838
	落实中央资金，开展设计
	项目完工
	区水务局
	田水松

	157
	南河铁桥镇河段综合治理工程
	区河道管理站
	新开工
	政府
	新建护岸3.8公里
	2018
	1710
	1368
	342
	　
	　
	——
	1710
	落实中央资金，开展设计
	项目完工
	区水务局
	田水松

	158
	浦里河南门镇芙蓉坝河段治理工程
	区河道管理站
	新开工
	政府
	新建护岸1.8公里
	2018
	1025
	820
	205
	　
	　
	——
	1025
	落实中央资金，开展设计
	项目完工
	区水务局
	田水松

	159
	义和场镇水源地保护项目
	义和镇政府
	新开工
	政府
	新建涂家洞山塘，锁口水库清淤
	2018-
2019
	1500
	600
	900
	　
	　
	——
	600
	落实中央资金，开展设计
	完成工程量40%
	区水务局
	田水松

	160
	鲤鱼塘水库东河分干渠项目
	鲤鱼塘公司
	新开工
	政府
	新修渠道约10公里
	2018-
2019
	3000
	　
	3000
	　
	　
	——
	1600
	开展设计
	完成工程量50%
	区水务局
	田水松

	161
	澎溪河湿地自然保护区及汉丰湖国家湿地公园保护与建设项目
	湿地管理局
	新开工
	政府
	生态屏障建设、湿地修复保护、湿地产业发展
	2018
	2500
	　
	2500
	　
	　
	——
	2500
	申报中央资金
	项目完工
	区林业局
	田水松

	162
	森林火灾高风险区综合治理项目
	区林业局
	新开工
	政府
	瞭望塔10座、塔路10公里、营房1350平方米、物资库320平方米、训练场3500平方米、水池20处及运兵车、水车等设备
	2018
	1360
	1088
	272
	　
	　
	——
	1360
	初步方案
	项目完工
	区林业局
	田水松

	B2
	城镇开发项目43个
	——
	——
	——
	——
	474348
	174437
	2340
	287661
	9910
	——
	125910
	——
	——
	——
	——

	163
	开州港白家溪水上交通安管站
	区交委
	新开工
	政府
	港航监管设施建设
	2018
	1430
	480
	950
	　
	　
	——
	1430
	办理选址意见
	项目完工
	区交委
	马文森

	164
	邮政邮件处理中心
	邮政开州公司
	新开工
	市场
	占地8亩建筑4500平方米及配套
	2018
	2000
	　
	　
	　
	2000
	——
	2000
	规划设计
	项目完工
	区交委
	马文森

	165
	赵家汽车客运站 
	盛大运输公司
	新开工
	市场
	占地14836平米建筑22254平米三级客运站
	2018
	3080
	　
	　
	　
	3080
	——
	3080
	施工准备
	项目完工
	区交委
	马文森


2018-

	2019
	4900
	4900
	　
	　
	　
	——
	3000
	落实后续资金，开展设计
	完成工程量60%
	区城市管理局
	覃兴建

	167
	文峰移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行道整治）
	区公用设施处
	新开工
	政府
	总面积101171平米车行道整治
	2018-
2019
	2763
	2763
	　
	　
	　
	——
	2000
	落实后续资金，开展设计
	完成工程量70%
	区城市管理局
	覃兴建

	168
	云枫移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行、人行道整治）
	区公用设施处
	新开工
	政府
	车行道总面积111051平米，人行道总面积55586平米
	2018-
2019
	5102
	5102
	　
	　
	　
	——
	4200
	落实后续资金，开展设计
	完成工程量80%
	区城市管理局
	覃兴建

	169
	汉丰移民安置小区综合帮扶（背街小巷车行道整治）
	区公用设施处
	新开工
	政府
	总面积137853平米车行道整治
	2018-
2019
	3730
	3730
	　
	　
	　
	——
	2600
	落实后续资金，开展设计
	完成工程量70%
	区城市管理局
	覃兴建

	170
	北部新区响水片区安置区基础设施工程
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	占地110亩场平及道路等基础设施
	2018-
2019
	8000
	　
	　
	8000
	　
	——
	1000
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	171
	响水湾排洪沟治理项目
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	600米长河段建设排洪沟护壁、两边岸线景观工程、两边岸线道路及管网工程，车行桥、人行桥等
	2018-
2019
	5500
	　
	　
	5500
	　
	——
	800
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	172
	汉丰湖岸线环境综合整治工程歇马段二期工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	公园5万平方米地下停车场9407平方米
	2018-
2019
	8000
	6000
	　
	2000
	　
	——
	4000
	办理规划许可
	完成工程量50%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	173
	大丘片区防山洪排洪沟二期工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	长5000米，断面2.5米x3.5米
	2018-
2019
	1500
	　
	　
	1500
	　
	——
	1200
	施工图设计
	完成工程量80%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	174
	开州大道西延伸段二期工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	主线1000米，三条匝道1370米
	2018-
2019
	10000
	　
	　
	10000
	　
	——
	6500
	编制预算
	完成工程量65%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	175
	开州区步行街地下停车库工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	甲类6级人防工程，用地8648平方米停车场5050平方米，规划停车186辆
	2018-
2019
	3500
	　
	　
	3500
	　
	——
	500
	准备设计招标
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	176
	箐林溪河沟延伸段综合整治工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	河提整治长约1500米，河道长约700米
	2018-
2019
	2900
	　
	　
	2900
	　
	——
	500
	准备设计招标
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	177
	汉丰湖旅游基础设施工程大丘段
	开州城建公司
	新开工
	政府
	面积45.6万平米，岸线长6.7公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等
	2018-
2020
	42000
	13800
	　
	28200
	　
	——
	3500
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	178
	汉丰湖旅游基础设施工程丰太段
	开州城建公司
	新开工
	政府
	面积17.1万平米，岸线长2.5公里，建设马道、园路、广场及配套服务建筑、绿化等
	2018-
2019
	20000
	6600
	　
	13400
	　
	——
	2000
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建


	2019
	6500
	　
	　
	6500
	　
	——
	500
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	180
	大丘石材市场周边切坡治理工程
	开州城建公司
	新开工
	政府
	边坡治理长度约800米
	2018-
2019
	600
	　
	　
	600
	　
	——
	500
	初步方案
	完成工程量90%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	181
	东城国际停车场建设项目
	开州城建公司
	新开工
	政府
	建设地下停车场
	2018-
2019
	1920
	　
	　
	1920
	　
	——
	300
	初步方案
	完成工程量10%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	182
	亿丰国际旁地灾治理
	开州城建公司
	新开工
	政府
	削方+格构护坡+排水工程
	2018-
2019
	931
	　
	　
	931
	　
	——
	800
	初步方案
	完成工程量90%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	183
	汉丰湖盛山片区滨湖景观工程
	开州建工公司
	新开工
	政府
	面积14万平方米景观带、旅游配套等
	2018-
2019
	15000
	9000
	　
	6000
	　
	——
	7800
	概算送审
	完成工程量50%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	184
	汉丰湖头道河基础设施建设一期工程
	开州建工公司
	新开工
	政府
	新建道路1.226公里宽14米及管网等
	2018
	5000
	2400
	　
	2600
	　
	——
	5000
	预算送审
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	185
	金科酒店至调节坝景观提升工程
	开州建工公司
	新开工
	政府
	马道2公里，立面改造8000平方米及景观工程、码头、仿古景观围墙等
	2018-
2019
	6000
	　
	　
	6000
	　
	——
	3000
	初步方案
	完成工程量50%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	186
	汉丰街道盛山移民安置小区综合帮扶（立面排危）
	汉丰街道办
	新开工
	政府
	改造外墙10.7万平米、屋面防水约2万平米，整治道路3600平米，改造雨污管网5329米
	2018-
2019
	5210
	5210
	　
	　
	　
	——
	1800
	初步方案
	完成工程量30%
	汉丰街道办
	覃兴建

	187
	丰乐华联社区小区基础设施完善
	丰乐街道办
	新开工
	政府
	道路管线整治、活动中心及行道树等
	2018-
2019
	2910
	2800
	　
	　
	110
	——
	500
	完成设计
	开工建设
	丰乐街道办
	覃兴建

	188
	赵家街道移民安置小区综合帮扶项目（庭院及消防通道整治）
	赵家街道办
	新开工
	政府
	里面改造5万平米，道路3.25公里及管网、绿化等
	2018-
2019
	3762
	3762
	　
	　
	　
	——
	900
	落实后续资金，开展设计
	完成工程量25%
	赵家街道办
	覃兴建

	189
	铁桥镇核心镇区景观改造工程
	铁桥镇政府
	新开工
	政府
	3条街道部分立面整治
	2018-
2019
	3000
	1500
	　
	　
	1500
	——
	2000
	方案设计
	完成一期工程
	铁桥镇政府
	覃兴建

	190
	铁桥镇商贸中心路网工程
	铁桥镇政府
	新开工
	政府
	次干道1000米及附属设施
	2018
	1000
	500
	　
	　
	500
	——
	1000
	施工图送审
	项目完工
	铁桥镇政府
	覃兴建

	191
	联通开县分公司业务综合楼
	联通重庆分公司
	新开工
	市场
	综合楼3000平方米、车库及附属
	2018-
2019
	2720
	　
	　
	　
	2720
	——
	1700
	准备招标
	完成工程量60%
	区经济信息委
	杨玉书

	192
	长沙镇桔香大桥
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	长130米宽29.5米引道860米
	2018-
2019
	4200
	850
	　
	3350
	　
	——
	3000
	完成可研
	完成工程量70%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	193
	陈家大道（双河至和平段）
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	长6公里宽40米及配套设施
	2018-
2020
	48000
	28800
	　
	19200
	　
	——
	5000
	完成地勘招标
	完成工程量10%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	194
	浦万大道（双河至左元段）
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	长5.3公里宽36米及而配套设施
	2018-
2020
	42400
	25240
	　
	17160
	　
	——
	4500
	完成地勘招标
	完成工程量10%
	浦里新区管委会
	杨玉书


2018-

	2019
	52000
	31200
	　
	20800
	　
	——
	5400
	完成地勘招标
	完成工程量10%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	196
	赵家组团园区主干道二期工程
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	新建道路约2.7公里
	2018-
2019
	8500
	　
	　
	8500
	　
	——
	5000
	预算送审
	完成工程量60%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	197
	赵家组团清桥至和平主干道路工程
	浦发集团
	新开工
	政府
	长4.5公里宽24米及配套设施
	2018-
2019
	25000
	15000
	　
	10000
	　
	——
	3000
	完成施工图审查，开展征地
	开工建设
	浦里新区管委会
	杨玉书

	198
	赵家组团4、5#地块场平
	浦发集团
	新开工
	政府
	挖方100万方，填方120万方
	2018-
2019
	6300
	　
	　
	6300
	　
	——
	5000
	编制概算
	完成工程量60%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	199
	临港组团余家坝市政道路管网
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	3条道路总长1611米及管网
	2018
	6000
	　
	　
	6000
	　
	——
	6000
	编制初设
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	200
	临港组团东部场平
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	土石方开挖约106万方
	2018-
2019
	25000
	　
	　
	25000
	　
	——
	5000
	完成招标，待交地建设
	完成一期工程
	浦里新区管委会
	杨玉书

	201
	开州港至物流园区连接通道
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	城市主干道长1.85公里及配套设施
	2018-
2019
	11700
	4800
	　
	6900
	　
	——
	4000
	方案初审，外业勘察
	完成工程量35%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	202
	临港组团临港一路边坡治理
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	临港一路及开州港沿线2.5公里高边坡治理
	2018
	9700
	　
	　
	9700
	　
	——
	8000
	完成方案优化
	完成工程量80%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	203
	长沙大道（高桥至邓家段）
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	道路长3.8公里（含桥梁1座80米）宽34米，配套管网等
	2018-
2019
	26400
	　
	　
	26400
	　
	——
	4000
	初步方案
	完成工程量15%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	204
	天虎路
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	线路长3.6公里，道路宽度40米、含综合管网、排水设施等
	2018-
2020
	28800
	　
	　
	28800
	　
	——
	3200
	初步方案
	完成工程量10%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	205
	气象观测站搬迁工程
	区气象局
	新开工
	政府
	迁建用地8亩建筑500平方米
	2018-
2019
	1390
	　
	1390
	　
	　
	——
	700
	办理征地手续
	完成工程量50%
	区气象局
	田水松

	C2
	产业发展项目26个
	——
	——
	——
	——
	365797
	11737
	0
	93430
	260630
	——
	225000
	——
	——
	——
	——

	206
	开州故城滨湖工程
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	新建滨湖景观、马道、广场，附件老城码头及巴渝民居等，建筑7200平米、广场及道路21000平米、景观44000平米
	2018-
2020
	11440
	　
	　
	11440
	　
	——
	4000
	完成概算
	完成工程量35%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	207
	开州故城工程建设项目
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	建筑古近代建筑物、地下停车场、市政道路管网及附属设施，建筑39850平米、道路38500平米及广场景观、等
	2018-
2020
	47590
	3500
	　
	44090
	　
	——
	15000
	办理环评及规划许可
	完成工程量30%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	208
	汉丰湖游客接待中心项目
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	占地60亩建设游客接待中心、广场、停车场及附属设施、码头等
	2018-
2020
	9000
	　
	　
	9000
	　
	——
	1000
	初步方案
	开工建设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	209
	汉丰湖光影秀项目
	湖山文旅集团
	新开工
	政府
	面积约2000平方米水景场地，声、光、水、秀文化展示
	2018
	8000
	　
	　
	8000
	　
	——
	8000
	初步方案
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	210
	汉丰湖船坞项目
	汉丰湖旅游公司
	新开工
	政府
	滑道109米宽9米，维修平台360平方米
	2018
	1200
	　
	　
	1200
	　
	——
	1200
	初步方案
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	211
	年产60万方商品混凝土生产线
	开州建工公司
	新开工
	政府
	占地约35亩年产60万方混凝土
	2018
	4000
	　
	　
	3000
	1000
	——
	4000
	初步方案
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	212
	刘伯承纪念馆基础设施建设项目三期
	纪念馆管理处
	新开工
	政府
	旅游公路改造3公里，整改环境、管线、消防及安防系统、厕所等
	2018-
2019
	1707
	1707
	　
	　
	　
	——
	800
	申报中央资金
	完成工程量40%
	区刘帅纪念馆
	覃兴建

	213
	果蔬气调保鲜库
	晋晟果蔬保鲜储运公司
	新开工
	市场
	占地40亩在歇马物流园区建设总容库23000吨果蔬气调保鲜库
	2018-
2019
	5500
	　
	　
	　
	5500
	——
	2500
	取得项目用地
	主体动工
	区商务局
	杨玉书

	214
	中石油开州歇马加油站
	中石油开州经营部
	新开工
	市场
	占地8亩三级加油站
	2018
	3500
	　
	　
	　
	3500
	——
	3500
	初步方案
	项目完工
	区商务局
	杨玉书

	215
	开州医药公司配送中心
	开州区医药公司
	新开工
	市场
	占地20亩建设医药物流配送中心
	2018-
2019
	10000
	　
	　
	　
	10000
	——
	1000
	初步方案
	取得用地，基础动工
	区商务局
	杨玉书

	216
	赵家移民生态工业园钢结构标准厂房工程
	浦里建设公司
	新开工
	政府
	新建钢结构标准厂房两栋共33000平方米，管理用房4200平方米及区内道路、管网、绿化、路灯、生化池、水电气等配套设施
	2018
	11000
	　
	　
	11000
	　
	——
	11000
	完成方案审查，初设送审
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	217
	临江家居产业园项目(一期)---永久性配电工程
	浦发集团
	新开工
	政府
	安装变压器、电缆及管道敷设，含防网柜及高低压进出线，办公楼高低压配电屏系统等
	2018
	1500
	　
	　
	1500
	　
	——
	1500
	初步方案
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	218
	开州港高仓建设项目
	开州港务公司
	新开工
	政府
	高切坡治理、高仓建设、2#3#皮带机改造、3#转运站外侧增设岸线简易卸料平台
	2018-
2019
	4200
	　
	　
	4200
	　
	——
	900
	初步方案
	完成工程量20%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	219
	报废汽车回收处理及废旧钢材加工和区域结算中心项目
	绿丰再生资源公司
	新开工
	市场
	购置土地约50亩建设报废汽车处理加工基地及区域结算中心
	2018-
2019
	13000
	　
	　
	　
	13000
	——
	6500
	完成招商
	完成工程量50%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	220
	新能源产业园一期（年产4亿AH固态聚合物动力锂电池）
	国立动力技术公司
	新开工
	市场
	用地90亩，建设2条年产2亿AH锂电池生产线
	2018-
2020
	30000
	　
	　
	　
	30000
	——
	15000
	完成招商
	完成工程量50%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	221
	维都利总部搬迁、投资及上市项目
	紫建电子公司
	新开工
	市场
	租用标准厂房建设扣式电池、高端高电压电池和高容电池三个项目生产线
	2018-
2019
	10000
	　
	　
	　
	10000
	——
	7000
	完成招商
	完成工程量70%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	222
	天致医药产业发展项目
	天致药业公司
	新开工
	市场
	增加生产项目、提升生产工艺，争取3年内上市
	2018-
2019
	33500
	　
	　
	　
	33500
	——
	21000
	完成招商
	完成工程量60%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	223
	年处理10万吨废矿物油再利用项目
	双兴再生能源公司
	新开工
	市场
	用地76亩，建设年处理10万吨废矿物油年产6万吨成品油项目
	2018-
2019
	20000
	　
	　
	　
	20000
	——
	10000
	完成招商
	完成工程量50%
	浦里新区管委会
	杨玉书


2018-

	2019
	112000
	　
	　
	　
	112000
	——
	90000
	完成招商
	完成工程量80%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	225
	年产500万件知名品牌服装项目
	广安晓鸿服装公司
	新开工
	市场
	租用厂房8000平方米建设年产500万件知名品牌服装
	2018
	5000
	　
	　
	　
	5000
	——
	5000
	完成招商
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	226
	年产2.8亿件五金冲压及电子配件项目
	广东红禾朗科技公司
	新开工
	市场
	租用厂房2400平方米建设年产2.8亿件五金冲压及电子配件
	2018
	3000
	　
	　
	　
	3000
	——
	3000
	完成招商
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	227
	年采集及初加工500吨原料血浆项目
	华兰生物技术公司
	新开工
	市场
	购地30亩建设开州区血浆站总部，在5个乡镇建设5个采浆厅，实现年采集及初加工500吨原料血浆
	2018-
2019
	8000
	　
	　
	　
	8000
	——
	4000
	完成招商
	完成工程量50%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	228
	窖藏酒罐装生产线项目
	重庆九嶺香酒业公司
	新开工
	市场
	租用厂房约2000平方米建设窖藏酒罐装生产线、研发中心及展示中心
	2018
	1000
	　
	　
	　
	1000
	——
	1000
	完成招商
	项目完工
	浦里新区管委会
	杨玉书

	229
	柑橘有机肥替代化肥示范县
	区农技推广中心
	新开工
	政府
	实施“有机肥+配方肥”代替化肥3.5万亩
	2018-
2020
	3000
	3000
	　
	　
	　
	——
	1000
	落实上级资金
	完成工程量30%
	区农委
	田水松

	230
	2018年高标准农田建设
	区农综中心
	新开工
	政府
	建设高标准农田2.76万亩
	2018-
2019
	3560
	3530
	　
	　
	30
	——
	2000
	落实上级资金，方案设计
	完成工程量55%
	区农综中心
	田水松

	231
	病死畜禽无害化处理场
	汇富盛生物公司
	新开工
	市场
	占地10亩，日处理病死畜禽30吨
	2018
	5100
	　
	　
	　
	5100
	——
	5100
	编制环评，准备场平
	项目完工
	区畜牧兽医局
	田水松

	D2
	社会民生项目17个
	——
	——
	——
	——
	89754
	7280
	14150
	63994
	4330
	——
	44150
	——
	——
	——
	——

	232
	歇马小学
	区教委
	新开工
	政府
	用地39亩建筑16000平方米小学及幼儿园
	2018-
2019
	4500
	3200
	1300
	　
	　
	——
	1000
	方案审查
	完成工程量20%
	区教委
	高显权

	233
	明月中心小学新建
	明月小学
	新开工
	政府
	新建校舍19800平方米及相关附属设施
	2018-
2019
	5815
	　
	　
	5815
	　
	——
	1000
	初步方案
	完成工程量15%
	区教委
	高显权

	234
	临江中学运动场
	临江中学
	新开工
	政府
	运动场面积10000平方米
	2018
	1000
	　
	1000
	　
	　
	——
	1000
	完成设计
	项目完工
	区教委
	高显权

	235
	开州中学风雨运动场
	开州中学
	新开工
	政府
	新建风雨运动场5000平米及设施设备
	2018-
2019
	1000
	1000
	　
	　
	　
	——
	800
	完成方案设计
	完成主体
	区教委
	高显权

	236
	精神卫生中心综合楼装修及附属工程
	精神卫生中心
	新开工
	政府
	建筑面积1.4万平方米装修及附属设施
	2018-
2019
	3900
	1400
	2500
	　
	　
	——
	2500
	预算重审
	完成工程量60%
	区卫生计生委
	高显权


2018-

	2019
	2980
	　
	1000
	　
	1980
	——
	300
	方案设计
	完成招标
	区卫生计生委
	高显权

	238
	警务执法规范化建设
	区公安局
	新开工
	政府
	办案场所改造、信息化建设等
	2018-
2019
	2000
	　
	2000
	　
	　
	——
	1600
	完成可研
	完成工程量80%
	区公安局
	戴晓煜

	239
	智能交通设施建设一期工程
	区公安局
	新开工
	政府
	智能交通信号灯建设、交巡警中心改造
	2018-
2019
	3000
	　
	3000
	　
	　
	——
	1500
	规划设计
	完成工程量50%
	区公安局
	戴晓煜

	240
	机动车驾驶员科目三考场
	区公安局
	新开工
	市场
	用地规模30亩，业务技术用房2000平方米
	2018-
2019
	2000
	　
	　
	　
	2000
	——
	1200
	规划选址
	完成工程量60%
	区公安局
	戴晓煜

	241
	新建镇安派出所、物证保全中心
	区公安局
	新开工
	政府
	用地10亩，业务技术用房及值班备勤用房、建设4500平方米
	2018-
2019
	2800
	　
	2800
	　
	　
	——
	200
	用地场平，落实规划红线
	开工建设
	区公安局
	戴晓煜

	242
	扩建白鹤厚坝竹溪和谦南雅南门临江派出所
	区公安局
	新开工
	政府
	扩建2200平方米
	2018
	550
	　
	550
	　
	　
	——
	550
	初步方案
	项目完工
	区公安局
	戴晓煜

	243
	交巡警支队车辆管理所工程 
	开州建工公司
	新开工
	政府
	用地35亩，业务技术用房4900平方米
	2018
	2900
	　
	　
	2900
	　
	——
	2900
	完成方案评审
	项目完工
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	244
	云枫统建还房及配套设施
	开州城建公司
	新开工
	政府
	统建还房约2万平方米
	2018-
2019
	7500
	　
	　
	7500
	　
	——
	3500
	土地解压及地块划分
	完成工程量40%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	245
	大丘移民防洪工程-统建还房
	开州建工公司
	新开工
	政府
	占地47亩建筑13.5万平方米安置4160人
	2018-
2019
	42000
	　
	　
	42000
	　
	——
	21000
	初设送审
	完成工程量50%
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	246
	赵家消防站
	浦发集团
	新开工
	政府
	用地10亩，建筑4000平方米二级消防站
	2018-
2019
	2800
	　
	　
	2800
	　
	——
	2300
	办理立项
	完成工程量80%
	浦里新区管委会
	杨玉书

	247
	红宝陵园二期工程
	红宝陵园公司
	新开工
	政府
	占地29118平米新建墓位4600个及景观、文化、边坡等
	2018-
2019
	2979
	　
	　
	2979
	　
	——
	1800
	初步方案
	完成工程量60%
	开乾集团
	田水松

	248
	东里片区敬老院工程
	白鹤街道办
	新开工
	政府
	建筑7200平方米床位300张及配套设施设备
	2018-
2019
	2030
	1680
	　
	　
	350
	——
	1000
	初步方案
	完成工程量50%
	白鹤街道办
	田水松

	③
	前期准备项目120个　
	——
	——
	——
	——
	4477576
	196581
	53917
	1E+06
	3E+06
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	A3
	基础设施项目62个
	——
	——
	——
	——
	3097895
	142131
	12497
	80784
	3E+06
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	249
	调节坝至渠口公路改造工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改造线路长12公里，沥青混凝土路面
	2019-
2020
	2400
	2160
	　
	240
	　
	——
	——
	初步方案
	启动前期工作
	区交委
	马文森

	250
	渠口至赵家公路改造工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改造线路长13公里
	2019
	2600
	2340
	　
	260
	　
	——
	——
	初步方案
	启动前期工作
	区交委
	马文森

	251
	桃溪至镇安公路改建工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建线路长21公里，加宽至6.5米
	2019-
2020
	10500
	3360
	　
	7140
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	252
	敦好至紫水公路改建工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建线路长20公里，加宽至6.5米
	2019
	5000
	　
	2000
	　
	3000
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	253
	开州区S202镇安至竹溪段
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建公路长7km
	2019-
2021
	10500
	5880
	　
	4620
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	254
	开州区S406高桥至正坝段
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建公路长13km
	2019-
2020
	20100
	3276
	　
	16824
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	255
	开州区通用机场连接道
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建公路长9km
	2019-
2021
	7200
	1440
	　
	5760
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	256
	X440钟鼓溪至车场坝公路改造工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	四级公路标准，路面改造
	2019-
2021
	9100
	4160
	　
	4940
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	257
	通用航空
	待定
	前期准备
	政府
	通用机场1个
	2019-
2020
	45000
	　
	　
	　
	45000
	——
	——
	完成共建协议
	完成设计
	区交委
	马文森

	258
	渝西高铁开州段
	待定
	前期准备
	政府
	100公里高铁及附属设施建设
	2019-
2022
	1300000
	　
	　
	　
	1E+06
	——
	——
	初步规划
	配合推进前期工作
	区交委
	马文森

	259
	开云高速开州段
	待定
	前期准备
	政府
	方案研究中
	2019-
2022
	500000
	　
	　
	　
	500000
	——
	——
	初步规划
	配合推进前期工作
	区交委
	马文森

	260
	万达直线高速开州段
	待定
	前期准备
	政府
	方案研究中
	2019-
2022
	400000
	　
	　
	　
	400000
	——
	——
	初步规划
	配合推进前期工作
	区交委
	马文森

	261
	巫开梁高速开州段
	待定
	前期准备
	政府
	方案研究中
	2019-
2022
	600000
	　
	　
	　
	600000
	——
	——
	初步规划
	配合启动前期工作
	区交委
	马文森

	262
	小江、双江大桥碍航拆建工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	云阳小江、双江大桥碍航拆建
	2019-
2020
	41000
	　
	　
	41000
	　
	——
	——
	初步方案
	启动前期工作
	区交委
	马文森

	263
	南雅镇雨污分流改造工程
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	污水收集管网规模1200吨/天，改造与完善管网总长为32805米及配套设施
	2019-
2020
	2803
	2355
	　
	　
	448
	——
	——
	完成资金申报，开展设计
	落实资金，完成前期工作
	区城乡建委
	覃兴建

	264
	和谦镇雨污分流改造工程
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	污水收集管网规模2300吨/天，改造与完善管网总长为71568米及配套设施
	2019-
2020
	3496
	2937
	　
	　
	559
	——
	——
	完成资金申报，开展设计
	落实资金，完成前期工作
	区城乡建委
	覃兴建

	265
	义和镇雨污分流改造工程
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	污水收集管网规模900吨/天，改造与完善管网总长为20272米及配套设施
	2019-
2020
	1844
	1549
	　
	　
	295
	——
	——
	完成资金申报，开展设计
	落实资金，完成前期工作
	区城乡建委
	覃兴建

	266
	巫山镇雨污分流改造工程
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	污水收集管网规模500吨/天，改造与完善管网总长为12825米及配套设施
	2019
	1336
	1122
	　
	　
	214
	——
	——
	完成资金申报，开展设计
	落实资金，完成前期工作
	区城乡建委
	覃兴建

	267
	敦好镇水田场镇雨污分流改造工程
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	污水二三级管网、雨水管沟改造、直排鲤鱼塘水库方设立泵站
	2019
	871
	732
	　
	　
	139
	——
	——
	初步方案
	落实资金，完成前期工作
	区城乡建委
	覃兴建

	268
	中和镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	269
	中和镇三合场镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	270
	巫山镇中兴场镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	271
	三汇口乡雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	272
	大德镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	273
	谭家镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	274
	大进镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	275
	天和镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	276
	九龙山镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	277
	临江镇太原场镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	278
	河堰镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	279
	敦好镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	280
	敦好镇正坝场镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	281
	高桥镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	282
	长沙镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	4800
	4032
	　
	　
	768
	——
	——
	启动测量，编制可研
	争取资金，完成概算
	区城乡建委
	覃兴建

	283
	白泉乡雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	284
	关面乡雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	285
	满月乡雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	286
	白桥镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金
	区城乡建委
	覃兴建

	287
	金峰镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	2000
	1680
	　
	　
	320
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	288
	岳溪镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	4500
	3780
	　
	　
	720
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	289
	南门镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	3000
	2520
	　
	　
	480
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	290
	五通乡雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	291
	岳溪镇跳蹬场镇雨污分流改造项目
	区基础设施处
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	292
	温泉镇东平场镇雨污分流改造项目
	水环境治理公司
	前期准备
	政府
	新建完善二三级管网，改造建筑物雨水管道，新建化粪池
	2019
	1500
	1260
	　
	　
	240
	——
	——
	初步方案
	争取资金，完成可研
	区城乡建委
	覃兴建

	293
	20个乡镇垃圾收运系统
	区环境卫生处
	前期准备
	政府
	购置垃圾桶、垃圾车、压缩车等
	2019-
2020
	6000
	6000
	　
	　
	　
	——
	——
	申报中央资金
	落实资金，完成前期工作
	区城市管理局
	覃兴建

	294
	平桥泵站至宝塔窝泵站污水一级干管建设
	区公用设施处
	前期准备
	政府
	污水提升泵站3座，一级干管9公里
	2019-
2020
	16000
	16000
	　
	　
	　
	——
	——
	申报上级资金
	完成可研
	区城市管理局
	覃兴建

	295
	污水再生利用设施建设
	区城市管理局
	前期准备
	政府
	建设污水再生利用处理厂及配套管网
	2019
	5000
	5000
	　
	　
	　
	——
	——
	申报上级资金
	完成施工图设计
	区城市管理局
	覃兴建

	296
	城镇污泥收运系统及监控平台建设
	区城市管理局
	前期准备
	政府
	建设城镇污水处理厂污泥收运设施设备购置及监控平台
	2019
	1500
	1500
	　
	　
	　
	——
	——
	申报上级资金
	完成施工图设计，准备设备采购
	区城市管理局
	覃兴建

	297
	中心城区雨污分流与排水管网整治项目
	区城市管理局
	前期准备
	政府
	整治城区局部雨污分流及病变排水管网15公里
	2019
	2800
	2800
	　
	　
	　
	——
	——
	申报上级资金
	完成施工图设计
	区城市管理局
	覃兴建

	298
	城区同城化雨污分流与排水管网整治项目
	区城市管理局
	前期准备
	政府
	整治城区局部雨污分流及病变排水管网12公里
	2019
	2200
	2200
	　
	　
	　
	——
	——
	申报上级资金
	完成施工图设计
	区城市管理局
	覃兴建

	299
	船舶废弃物接收处置工程
	区环境卫生处
	前期准备
	政府
	码头1座及设施设备等
	2019
	2125
	1750
	375
	　
	　
	——
	——
	落实上级资金，开展设计
	完成预算评审
	区城市管理局
	覃兴建

	300
	陈家坪水厂二期二阶段工程
	市水投集团
	前期准备
	政府
	设计日供水3.5万方水厂及配套
	2019
	3500
	　
	　
	　
	3500
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	区城市管理局
	覃兴建

	301
	上游水库
	清泉供水公司
	前期准备
	政府
	库容126万方小（一）型水库
	2019-
2020
	8030
	4818
	3212
	　
	　
	——
	——
	概算审查
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松

	302
	梨坪水库 
	清泉供水公司
	前期准备
	政府
	库容53万方小（一）型水库
	2019-
2020
	4350
	2610
	1740
	　
	　
	——
	——
	概算审查
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松

	303
	和谦镇城镇防洪防涝工程
	区河道管理站
	前期准备
	政府
	游新建河堤及河道整治2500米
	2019
	1200
	1200
	　
	　
	　
	——
	——
	争取上级资金
	争取资金，完成初设
	区水务局
	田水松

	304
	水位调节坝后续工程
	澎溪河公司
	前期准备
	政府
	正常蓄水位提高到170.5米
	2019
	1800
	1440
	360
	　
	　
	——
	——
	完成专题方案编制
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松

	305
	浦里河沿线护岸系统治理工程
	区河道管理站
	前期准备
	政府
	新建护岸3公里
	2019
	2395
	1916
	479
	　
	　
	——
	——
	编制方案，争取上级资金
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松

	306
	南河沿线护岸系统治理工程
	区河道管理站
	前期准备
	政府
	新建护岸3公里
	2019
	2255
	1804
	451
	　
	　
	——
	——
	编制方案，争取上级资金
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松


	2020
	3800
	2280
	1520
	　
	　
	——
	——
	编制方案，争取上级资金
	完成概算，施工图设计
	区水务局
	田水松

	308
	开州区双石岗水库
	清泉水务公司
	前期准备
	政府
	库容105万方小（一）型水库
	2019-
2020
	5900
	3540
	2360
	　
	　
	——
	——
	编制方案，争取上级资金
	完成概算，施工图设计
	区水务局
	田水松

	309
	开州区大龙灌区
	区水库管理中心
	前期准备
	政府
	改造防治渠道14.7km
	2019
	990
	990
	　
	　
	　
	——
	——
	编制方案，争取上级资金
	完成施工图设计
	区水务局
	田水松

	310
	畜禽粪污综合治理工程
	区畜牧兽医局
	前期准备
	政府
	畜禽养殖污染治理
	2019-
2020
	6000
	6000
	　
	　
	　
	——
	——
	争取上级资金
	争取资金，完成前期工作
	区畜牧兽医局
	田水松

	B3
	城镇开发项目28个
	——
	——
	——
	——
	943236
	28740
	0
	914496
	0
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	311
	开州东互通连接道工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	长5公里
	2019-
2020
	60000
	　
	　
	60000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成预算评审
	区交委
	马文森

	312
	凤凰山隧道至白鹤公路工程（北环路三期）
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	新建公路10公里
	2019-
2021
	20000
	12000
	　
	8000
	　
	——
	——
	初步方案
	启动前期工作
	区交委
	马文森

	313
	木桥湾连接公路工程
	宏畅交建公司
	前期准备
	政府
	改建公路，长1.9km
	2019-
2020
	12456
	1140
	　
	11316
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	区交委
	马文森

	314
	环湖马道--生态度假公园段
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	新建改造马道12公里及库岸治理、景观、市政管网等
	2019-
2020
	14000
	　
	　
	14000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	315
	井泉经乌杨岛至风雨廊桥生态库岸工程
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	面积2.5万平方米，整治护岸5公里，含库岸防护、连接道及湿地植被等
	2019-
2021
	26500
	　
	　
	26500
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	316
	汉丰湖旅游轨道交通项目--开州故城至水乐园段
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	建设开州故城至水乐园段环湖小火车道3.5公里及停靠站、维修站等
	2019-
2021
	25600
	　
	　
	25600
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	317
	观音山隧道工程
	开州城建公司
	前期准备
	政府
	长870米宽11.25米，连接道约200米
	2019-
2021
	41000
	　
	　
	41000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研及初设
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	318
	汉丰湖丰乐段滨湖景观建设
	开州建工公司
	前期准备
	政府
	新建道路4公里34米及管网等配套
	2019-
2020
	18000
	15600
	　
	2400
	　
	——
	——
	初步方案
	完成概算，开展设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	319
	城南红光片区 棚户区改造工程-基础设施院内部分
	开州建工公司
	前期准备
	政府
	人行道铺装及院内景观绿化等
	2019
	1500
	　
	　
	1500
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	320
	北部新区盛山片区基础设施
	开州建工公司
	前期准备
	政府
	道路3.7公里及人行道、照明等配套
	2019-
2020
	26000
	　
	　
	26000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建


2019-

	2020
	35000
	　
	　
	35000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	322
	城区南北快速通道（南山隧道）
	浦发集团
	前期准备
	政府
	隧道长约7.2公里（双向四车道），道路长约3.3公里
	2019-
2021
	117000
	　
	　
	117000
	　
	——
	——
	初步方案
	方案设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	323
	开州港物流园配套设施工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	场平挖方约900万方，新建物流主干道1.31公里、物流次干道3.61公里、物流支路3.85公里；配套完善综合管网、排水设施建设及边坡支护等基础设施
	2019-
2021
	91000
	　
	　
	91000
	　
	——
	——
	完成可研
	完成方案设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	324
	浦里工业新区次干道1号路-滨江路
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	线路长约7.4公里，宽27米
	2019-
2021
	31080
	　
	　
	31080
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	325
	浦里工业新区二号地块区域内次干道路网
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	线路长约7.2公里，宽18米
	2019-
2020
	16000
	　
	　
	16000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	326
	浦里大道（福城至和平段）
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建道路长7公里（含桥梁1座200米）宽44米及配套管网等
	2019-
2020
	52000
	　
	　
	52000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	327
	双狮路
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	道路长2.7公里宽36米，配套管网等
	2019-
2020
	21600
	　
	　
	21600
	　
	——
	——
	初步方案
	完成概算，施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	328
	浦里工业新区产业新城
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	完成5平方公里的称呼四综合服务区建设，完善内部道路及配套设施
	2019-
2022
	100000
	　
	　
	100000
	　
	——
	——
	初步方案
	方案设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	329
	浦里工业新区滨湖北路胡桥段
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	长4公里宽24米道路及配套管网等
	2019-
2020
	24000
	　
	　
	24000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	330
	胡桥片区场平工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	土石方开挖约600万方
	2019-
2020
	24000
	　
	　
	24000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	331
	古迹片区场平工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	土石方开挖约600万方
	2019-
2020
	24000
	　
	　
	24000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	332
	和平片区场平工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	土石方开挖约800万方
	2019-
2020
	32000
	　
	　
	32000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成部分地块概算，施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	333
	陈家院子场平二期工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	土石方开挖约126万方
	2019
	5000
	　
	　
	5000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	334
	石龙路
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	长2.5公里宽34米道路及配套管网等
	2019-
2020
	20000
	　
	　
	20000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成概算，施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书


	2020
	8500
	　
	　
	8500
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	336
	浦里工业新区滨湖南路古迹段
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	长4.6公里宽24米道路及配套管网等
	2019-
2020
	30000
	　
	　
	30000
	　
	——
	——
	初步方案
	方案设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	337
	浦里工业新区和平片区次干道及支路建设
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建城市次干道及支路约14公里
	2019-
2021
	42000
	　
	　
	42000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成可研
	浦里新区管委会
	杨玉书

	338
	浦里工业新区陈家院子场平三期工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	土石方开挖620万方
	2019-
2020
	25000
	　
	　
	25000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成概算，施工图设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	C3
	产业发展项目11个
	——
	——
	——
	——
	300400
	4375
	0
	296000
	25
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	339
	金沙滩
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	占地185亩沙滩、基础设施及配套休闲娱乐设施
	2019-
2020
	11000
	　
	　
	11000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	340
	水上运动中心项目
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	占地90亩水上运动基地及码头
	2019-
2021
	20000
	　
	　
	20000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	341
	两栖营地项目
	湖山文旅集团
	前期准备
	政府
	占地1200亩建设两栖营地、基础设施、彩虹湾、度假区及景观等
	2019-
2021
	40000
	　
	　
	40000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	汉丰湖管委会
	覃兴建

	342
	汽车配件产业园标准厂房及配套工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建钢结构标准厂房10万平米服务用房1.5万平方米及配套
	2019-
2020
	40000
	　
	　
	40000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	343
	电子信息产业园标准厂房及配套工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建标准厂房10万平方米服务用房1万平方米及配套
	2019-
2020
	37500
	　
	　
	37500
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	344
	医药健康产业园标准厂房及配套工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建标准厂房10万平方米服务用房2万平方米及配套
	2019-
2020
	40000
	　
	　
	40000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	345
	轻纺服装产业园标准厂房及配套工程
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	新建标准厂房10万平方米服务用房3万平方米及配套
	2019-
2020
	77500
	　
	　
	77500
	　
	——
	——
	初步方案
	完成设计
	浦里新区管委会
	杨玉书

	346
	临江家居产业园项目（二期）
	浦发集团
	前期准备
	政府
	用地135亩，建设15万标准厂房及附属配套
	2019-
2020
	30000
	　
	　
	30000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成征地拆迁，启动项目前期
	浦里新区管委会
	杨玉书

	347
	农产品质量安全风险评估项目
	区农委
	前期准备
	政府
	改造实验室1000平方米及设施设备
	2019
	1500
	1500
	　
	　
	　
	——
	——
	争取上级资金
	完成方案，落实资金
	区农委
	田水松

	348
	2018年亚行项目基础设施建设
	区农综中心
	前期准备
	政府
	建设高标准农田1.6万亩
	2019
	2000
	1985
	　
	　
	15
	——
	600
	落实上级资金
	完成工程量30%
	区农综中心
	田水松

	349
	2018年世行贷款项目
	区农综中心
	前期准备
	政府
	基础设施建设
	2019
	900
	890
	　
	　
	10
	——
	900
	落实上级资金，方案设计
	项目完工
	区农综中心
	田水松

	D3
	社会民生项目19个
	——
	——
	——
	——
	136045
	21335
	41420
	71000
	2290
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	350
	丰乐中学二期工程
	区教委
	前期准备
	政府
	教学楼及其他用房17600平方米
	2019-
2020
	3160
	2530
	630
	　
	　
	——
	——
	申报中央资金
	完成施工图设计
	区教委
	高显权

	351
	铁桥中学标准化建设
	区教委
	前期准备
	政府
	教学楼及其他用房15800平方米及运动场16000平方米
	2019-
2020
	3160
	2350
	810
	　
	　
	——
	——
	申报中央资金
	完成施工图设计
	区教委
	高显权

	352
	妇幼保健院（原卫校校区）改扩建项目
	区妇幼保健院
	前期准备
	政府
	扩建1300平方米、改建5900平方米及配套设施设备
	2019
	1950
	　
	500
	　
	1450
	——
	——
	初步方案
	完成规划方案
	区卫生计生委
	高显权

	353
	紫水乡卫生院迁建项目
	紫水乡卫生院
	前期准备
	政府
	征地10亩，建筑面积4000平方米
	2019
	2000
	　
	2000
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成规划方案
	区卫生计生委
	高显权

	354
	五通乡卫生院迁建项目
	五通乡卫生院
	前期准备
	政府
	征地10亩，建筑面积4000平方米 
	2019
	2000
	　
	2000
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成规划方案
	区卫生计生委
	高显权

	355
	关面乡卫生院迁建项目
	关面乡卫生院
	前期准备
	政府
	征地10亩，建筑面积4000平方米 
	2019
	2000
	　
	2000
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成规划方案
	区卫生计生委
	高显权

	356
	北部新区体育健身中心
	区场馆管理中心
	前期准备
	政府
	面积15000平方米，含篮球场、网球场、羽毛球场、小球馆及配套
	2019-
2020
	10000
	　
	　
	10000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成初设
	区文化委
	高显权

	357
	迁建温泉派出所
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地9亩，业务技术用房1500平方米
	2019
	1260
	　
	1260
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成前期工作
	区公安局
	戴晓煜

	358
	迁建镇东派出所、新建镇东交巡警大队
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地15亩，业务技术用房2000平方米
	2019
	2300
	　
	2300
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	落实土地，完成设计
	区公安局
	戴晓煜

	359
	新建档案管理中心、办案中心及涉案财物保管场所
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地规模20亩，档案管理中心、办案中心3600平米、搭建涉案财物保管场所5000平米
	2019-
2020
	3000
	　
	3000
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	360
	迁建三所一队
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地规模120亩，建筑面积看守所12000平米，拘留(戒毒)所6000平米，武警中队5000平米
	2019-
2020
	25000
	4000
	21000
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	361
	区公安局业务技术用房
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地20亩，业务技术用房建设面积15100平方米
	2019-
2020
	6000
	3240
	2760
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成施工图设计
	区公安局
	戴晓煜

	362
	迁建郭家派出所
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地9亩，业务技术用房1500平方米
	2019
	795
	　
	795
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	363
	迁建岳溪派出所
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地9亩，业务技术用房1500平方米
	2019
	795
	　
	795
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	364
	新建水上派出所
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地5亩，业务技术用房1500平方米
	2019
	935
	　
	935
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	365
	新建交巡警大进大队
	区公安局
	前期准备
	政府
	用地9亩，业务技术用房1500平方米
	2019
	635
	　
	635
	　
	　
	——
	——
	初步方案
	完成选址及方案设计
	区公安局
	戴晓煜

	366
	三中片区棚户区改造及雨污分流目
	浦发集团
	前期准备
	政府
	完成项目范围内棚户区改造及范围内雨污分流等配套基础设施
	2019-
2020
	53000
	3000
	　
	50000
	　
	——
	——
	雨污分流争取资金，棚改初步方案
	锁定对象，编制方案
	区城乡建委
	覃兴建

	367
	浦里新区人民医院项目（人民医院附属医院）
	浦里建设公司
	前期准备
	政府
	用地55亩，新建面积25000平米及相关附属配套设施
	2019-
2020
	16000
	5000
	　
	11000
	　
	——
	——
	初步方案
	完成初设
	浦里新区管委会
	杨玉书

	368
	温泉等3所基层人民法庭建设
	区法院
	前期准备
	政府
	温泉、陈家、临江等3所法庭各1930平方米审判用房及附属用房
	2019
	2055
	1215
	　
	　
	840
	——
	——
	初步方案
	完成前期工作
	区法院
	陈  忠



