

重庆市开州区龙珠中心小学

关于对龙珠中心小学功能室改造项目设计方案 变更的申请

区规划和自然资源局：

开州区龙珠中心小学功能室改造项目，于2022年2月28日取得区发改委立项批复，项目方案设计于同年6月15日在区规委会第6次办公室主任会议上审议通过。我校在概算编制中，发现项目原方案投资过大，远超立项批复300万元的资金限额，为此我校行政会集体研究，在取得专业机构确认新改造方案安全可靠情况下，特申请对原方案作如下变更：

一、减小疏散楼梯间尺寸，优化内部功能，调整功能室规模，整合公卫。多功能厅设计规模由600人变更为400人。加建建筑面积由2604.14平方米变更为1993.47平方米，较原方案减少约610.67平方米，首层建筑面积由1006.19平方米降为933.4平方米。

二、建筑高度由19.3米变更为17.4米。

三、优化立面设计，增加入口使用书卷造型。

特此申请，请批示！

同意在立项文件
资金内实施。



重庆市开州区龙珠中心小学

2023年5月17日



2023.5.18