
公路工程

竣工验收鉴定书

编    号：        （2023）9号          
工程名称：大进关坪至满月马营连接道工程

（关坪至杨柳池段）
工程地点：        重庆市开州区          
主持单位：     重庆市开州区交通局       

二〇二三年一月 

公路工程竣工验收鉴定书

	一
	工程名称
	大进关坪至满月马营连接道工程（关坪至杨柳池段）

	二
	工程地点及

主要控制点
	位于大进镇关坪村，接X034，止于川渝交界处

	三
	建设依据
	《重庆市开州区发展和改革委员会关于大进关坪至满月马营连接道工程（关坪至灵官庙段）立项的批复》（开州发改基【2017】528号）

	四
	技术标准与

主要指标
	路基宽度：6.5m
设计行车速度：15km/h

	五
	建设规模

及性质
	主线长13.402km，升级改造工程

	六
	开工日期
	2019年7月

	
	完工日期
	2020年9月

	七
	原批准概算
	6483.51万元

	
	调整概算
	/

	
	竣工决算
	5859.45万元

	八
	工程建设

主要内容
	路基土石方158641.5m³，特殊路基处理40102.8m³，路基防护工程37955.59m³，路基、路面排水1467.23m³，沥青混凝土路面91972.63㎡，涵洞82道/792m，平面交叉5处。

	九
	主要材料

实际消耗
	碎石、水泥、沥青

	十
	实际征用土

地数（亩）
	无

	十一
	建设项目工程

质量鉴定结论

及质量评价
	根据交通运输部《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]65号]）和《公路工程质量检验评定标准》，竣工验收工程质量得分为93.80，工程质量鉴定等级评定为合格。

	十二
	对建设、设计、施工、

监理单位的综合评价
	对建设单位综合评价：重庆宏畅交通发展集团有限公司能够严格按照基本建设程序、规章制度执行，管理机构健全，制度完善，责任明确，重视安全生产、环境保护、廉政建设等方面的工作，及时支付工程款，保证工程顺利进行，综合评价得分94.20，综合评价等级为合格；

对设计单位综合评价：泛华建设集团有限公司在设计工作中能够采用合理的设计方案，满足施工要求的设计精度和深度，提供的文件无严重的错漏现象，在项目的实施过程中，信守合同，服务及时，办事严谨，为项目顺利实施提供了技术保障，综合评价得分93.20，综合评价等级为合格；

对监理单位综合评价：重庆方郡建设工程咨询有限公司建立健全了管理制度，认真监理，坚持旁站，严把质量，采取有效措施对工程质量、进度进行控制，较好的完成了监理任务，综合评价得分94.00，综合评价等级为合格；

对施工单位综合评价：江西省洪建交通工程有限公司履约情况良好，按时完成了任务，综合评价得分94.00，综合评价等级为合格。

	十三
	建设项目综合

评价及等级
	本项目能够严格按照基本建设程序进行，管理机构健全，制度完善，责任明确；设计单位在项目施工过程中，信守合同，为项目顺利实施提供了技术保障；施工单位履约情况良好，按时完成了合同任务。该项目具备竣工验收条件，经竣工验收委员会的检查通过竣工验收，确定建设项目综合评价得分为93.85，综合评价等级为合格。

	十四
	有关问题的

决定和建议
	养护单位加强养护。


附件1.竣工验收意见
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